

(様式1)

飯舘村 帰還環境整備事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成29年3月末時点

(千円)

飯舘村 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	25	0	0
26	144,168	61,914	
27	1,316,630	793,263	
28	2,194,509	1,125,903	
29	0	0	
30	0	0	
31	0	0	
32	0	0	
合計		3,655,307	1,981,080

<参考>	飯舘村帰還環境整備交付金基金残高	1,092,628	飯舘村帰還環境整備交付金基金の利息額	0
------	------------------	-----------	--------------------	---

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2)

飯館村 帰還環境整備事業計画 平成28年度進捗状況報告

省庁名 内閣府

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
1	(3)	-	23	-	1	-	内部被ばく検査・甲状腺検査事業	飯館村	村	飯館村	直接	継続	79,545	26	~	32	25				
																	26	11,467	2,836	—	内部被ばく・甲状腺検査の実施
																	27	13,335	3,673	—	内部被ばく・甲状腺検査の実施
																	28	6,723	787	—	内部被ばく・甲状腺検査の実施
																	29				
																	30				
																	31				
																	32				
																	累計	31,525	7,296	0	
																	2	(3)	-	23	-
26	7,650	5,096	2,554	リスコミの開催、リスコミ新聞、講演会等の実施																	
27	5,851	4,030	1,821	リスコミの開催、リスコミ新聞、講演会等の実施																	
28	860	0	860	事業未実施																	
29																					
30																					
31																					
32																					
累計	14,361	9,126	5,235																		
3	(3)	-	23	-	3	-	村内放射線量モニタリング業務	飯館村	村	飯館村	直接	継続	346,684	26	~	32					
																	26	13,176	9,548	—	携帯型放射線測定器の点検校正点検の委託
																	27	15,930	11,777	—	放射線量等モニタリング調査、食品放射性物質測定機器整備、食品放射性物質測定機器点検校正委託業務、帰村個人線量計整備、携帯型放射線測定器校正点検委託
																	28	64,034	46,795	—	放射線量等モニタリング調査、食品放射性物質測定機器整備、食品放射性物質測定機器点検校正委託業務、帰村個人線量計整備、携帯型放射線測定器校正点検委託
																	29				
																	30				
																	31				
																	32				
																	累計	93,140	68,120	0	
																	15	(3)	-	23	-
26																					
27																					
28	97,434	93,960	3,474	放射線量マップ作成委託																	
29																					
30																					
31																					
32																					
累計	97,434	93,960	3,474																		

(様式2)

飯館村 帰還環境整備事業計画 平成28年度進捗状況報告

省庁名 内閣府

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況																
	1	2	3	4	5	6																													
44	(3)	-	24	-	1	-	放射線相談支援事業	飯館村	村	飯館村	直接	継続	97,983	28	~	32	25																		
																	26																		
																	27																		
																	28	2,255	1,660																
																	29																		
																	30																		
																	31																		
																	32																		
																	累計	2,255	1,660	0															
																	(注) 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。 2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。 3 「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。 4 「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5 「執行残額(国費相当額)」欄には、中止、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。															25	0	0	0
																																26	0	0	0
																																27	0	0	0
																																28	0	0	0
29	0	0	0																																
30	0	0	0																																
31	0	0	0																																
32	0	0	0																																
うち県交付分		各年度別合計	25	0	0	0																													
うち市町村交付分		各年度別合計	26	32,293	17,480	2,554																													
			27	35,116	19,480	1,821																													
			28	171,306	143,202	4,334																													
			29	0	0	0																													
			30	0	0	0																													
			31	0	0	0																													
			32	0	0	0																													
			市町村交付分 計		238,715	180,162	8,709																												
			県・市町村交付分 合計		238,715	180,162	8,709																												

(様式2)

飯館村 帰還環境整備事業計画 平成28年度進捗状況報告

省庁名 復興庁

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
5	(2)	-	19	-	1	-	飯館村帰還再 生活道路整 備事業	飯館村	村	飯館村	直接	継続	924,120	26	~	30	25				
																	26	71,908	8,415	-	生活道路整備工事の実施
																	27	339,900	189,413	-	生活道路整備工事の実施
																	28	363,785	363,784	-	生活道路整備工事の実施
																	29				
																	30				
																	31				
																	32				
																	累計	775,593	561,612	0	
																	6	(2)	-	19	-
26	3,795	1,602	-	セシウム除去用給水器、交換カートリッジの購入・配付。 井戸掘削実施設計の実施。																	
27	15,466	10,034	-	セシウム除去用給水器、交換カートリッジの購入・配付。 井戸掘削実施設計の実施。																	
28	186,853	161,181	-	セシウム除去用給水器、交換カートリッジの購入・配付。 井戸掘削実施設計の実施。																	
29																					
30																					
31																					
32																					
累計	206,114	172,817	0																		
(注)														25	0	0					
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」														26	0	0	0				
「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。														27	0	0	0				
2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。														28	0	0	0				
3 「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してくだ														29	0	0	0				
さい。														30	0	0	0				
4 「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入し														31	0	0	0				
てください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。														32	0	0	0				
5 「執行残額(国費相当額)」欄には、中止、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。														県交付分 計	0	0	0				
6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度														うち市町 村 交付分 各年度 別合計	25	0	0	0			
を区別して記載する必要はありません。															26	75,703	10,017	0			
															27	355,366	199,447	0			
															28	550,638	524,965	0			
															29	0	0	0			
															30	0	0	0			
															31	0	0	0			
														32	0	0	0				
														市町村交付分 計	981,707	734,429	0				
														県・市町村交付分 合計	981,707	734,429	0				

(様式2)

飯館村 帰還環境整備事業計画 平成28年度進捗状況報告

省庁名 文部科学省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
	1	2	3	4	5	6															
20	(1)	-	15	-	1	-	飯館中学校校舎小学生用教室等大規模改造(老朽)事業	飯館村	村	飯館村	直接	完了	18,230	28	28	25					
																26					
																27					
																28	12,213	10,788	1,425	平成28年10月6日設計委託契約、平成29年3月31日完了。	
																29					
																30					
																31					
																32					
																累計	12,213	10,788	1,425		
																21	(1)	-	15	-	2
26																					
27																					
28	12,823	10,943	1,880	平成28年10月6日設計委託契約、平成29年3月31日完了。																	
29																					
30																					
31																					
32																					
累計	12,823	10,943	1,880																		
22	(1)	-	15	-	3	-	飯館中学校校舎中学生用教室等大規模改造(老朽)事業	飯館村	村	飯館村	直接	完了	16,290	28	~ 28						
																26					
																27					
																28	10,914	9,651	1,263	平成28年10月6日設計委託契約、平成29年3月31日完了。	
																29					
																30					
																31					
																32					
																累計	10,914	9,651	1,263		
																23	(1)	-	15	-	4
26																					
27																					
28	11,457	9,776	1,681	平成28年10月6日設計委託契約、平成29年3月31日完了。																	
29																					
30																					
31																					
32																					
累計	11,457	9,776	1,681																		
24	(1)	-	15	-	5	-	飯館中学校校舎トイレ改修事業	飯館村	村	飯館村	直接	完了	5,070	28	~ 28						
																26					
																27					
																28	3,396	2,847	549	平成28年10月6日設計委託契約、平成29年3月31日完了。	
																29					
																30					
																31					
																32					
																累計	3,396	2,847	549		

(様式2)

飯館村 帰還環境整備事業計画 平成28年度進捗状況報告

省庁名 文部科学省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
25	(1)	-	15	-	6	-	飯館中学校校舎エレベーター整備事業	飯館村	村	飯館村	直接	完了	4,560	28	~	28	25				
																	26				
																	27				
																	28	3,055	2,601	454	平成28年10月6日設計委託契約、平成29年3月31日完了。
																	29				
																	30				
																	31				
																	32				
																	累計	3,055	2,601	454	
																	26	(1)	-	15	-
26																					
27																					
28	11,241	8,133	3,108	平成28年10月6日設計委託契約、平成29年3月31日完了。																	
29																					
30																					
31																					
32																					
累計	11,241	8,133	3,108																		
27	(1)	-	15	-	8	-	飯館中学校空調設備整備事業	飯館村	村	飯館村	直接	完了	18,140	28	~	28					
																	26				
																	27				
																	28	12,153	8,789	3,364	平成28年10月6日設計委託契約、平成29年3月31日完了。
																	29				
																	30				
																	31				
																	32				
																	累計	12,153	8,789	3,364	
																	28	(1)	-	15	-
26																					
27																					
28	14,682	14,682	0	平成28年10月6日設計委託契約、平成29年3月31日完了。																	
29																					
30																					
31																					
32																					
累計	14,682	14,682	0																		
29	(1)	-	15	-	10	-	飯館中学校小学生用校庭改修事業	飯館村	村	飯館村	直接	完了	4,780	28	~	28					
																	26				
																	27				
																	28	3,201	3,065	136	平成28年10月6日設計委託契約、平成29年3月31日完了。
																	29				
																	30				
																	31				
																	32				
																	累計	3,201	3,065	136	

(様式2)

飯館村 帰還環境整備事業計画 平成28年度進捗状況報告

省庁名 文部科学省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況			
30	(1)	-	15	-	11	-	飯館中学校 中学生用校庭改 修事業	飯館村	村	飯館村	直接	完了	5,660	28	~	28	25					
																	26					
																	27					
																	28	3,791	3,630	161	平成28年10月6日設計委託契約、平成29年3月31日完了。	
																	29					
																	30					
																	31					
																	32					
																	累計	3,791	3,630	161		
																	31	(1)	-	15	-	12
26																						
27																						
28	11,031	692	10,339	平成28年10月6日設計委託契約、平成29年3月31日完了。																		
29																						
30																						
31																						
32																						
累計	11,031	692	10,339																			
32	(1)	-	15	-	13	-	屋外教育環境 施設(小学生 用)整備事業	飯館村	村	飯館村	直接	完了	2,814	28	~	28						
																	26					
																	27					
																	28	1,885	1,450	435	平成28年10月6日設計委託契約、平成29年3月31日完了。	
																	29					
																	30					
																	31					
																	32					
																	累計	1,885	1,450	435		
																	33	(1)	-	15	-	14
26																						
27																						
28	1,684	1,290	394	平成28年10月6日設計委託契約、平成29年3月31日完了。																		
29																						
30																						
31																						
32																						
累計	1,684	1,290	394																			
34	(1)	-	15	-	15	-	飯館中学校 プール(プー ル本体)整備 事業	飯館村	村	飯館村	直接	完了	12,382	28	~	28						
																	26					
																	27					
																	28	8,295	6,335	1,960	平成28年10月6日設計委託契約、平成29年3月31日完了。	
																	29					
																	30					
																	31					
																	32					
																	累計	8,295	6,335	1,960		

(様式2)

飯館村 帰還環境整備事業計画 平成28年度進捗状況報告

省庁名 文部科学省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
35	(1)	-	15	-	16	-	給食センター 整備事業	飯館村	村	飯館村	直接	完了	23,530	28	~	28	25				平成28年10月6日設計委託契約、平成29年3月31日完了。
																	26				
																	27				
																	28	15,764	12,423	3,341	
																	29				
																	30				
																	31				
																	32				
																	累計	15,764	12,423	3,341	
																	36	◆(1)	-	15	
26																					
27																					
28	16,952	7,336	9,616																		
29																					
30																					
31																					
32																					
累計	16,952	7,336	9,616																		
37	(1)	-	14	-	1	-	小学生用体育 館整備事業	飯館村	村	飯館村	直接	完了	2,550	28	~	28					25
																	26				
																	27				
																	28	1,924	1,517	407	
																	29				
																	30				
																	31				
																	32				
																	累計	1,924	1,517	407	
																	40	(1)	-	15	-
26																					
27																					
28	17,671	13,497	4,174																		
29																					
30																					
31																					
32																					
累計	17,671	13,497	4,174																		
41	(1)	-	15	-	18	-	飯樋小学校屋 内運動場不適 格改築事業	飯館村	村	飯館村	直接	完了	35,008	28	~	28					
																	26				
																	27				
																	28	23,454	18,484	4,970	
																	29				
																	30				
																	31				
																	32				
																	累計	23,454	18,484	4,970	

(様式2)

飯館村 帰還環境整備事業計画 平成28年度進捗状況報告

省庁名 文部科学省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	
	1	2	3	4	5	6								28	29						
42	(1)	-	15	-	19	-	飯館小学校 プール(サブ プール)整備 事業	飯館村	村	飯館村	直接	完了	2,666	28	~	28	25				平成28年10月6日設計委託契約、平成29年3月31日完了。
																	26				
																	27				
																	28	1,785	1,363	422	
																	29				
																	30				
																	31				
																	32				
																	累計	1,785	1,363	422	
																	43	(1)	-	15	
26																					
27																					
28	3,805	2,906	899																		
29																					
30																					
31																					
32																					
累計	3,805	2,906	899																		
(注) 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。 2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。 3 「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。 4 「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5 「執行残額(国費相当額)」欄には、中止、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。													25	0	0	0					\
													26	0	0	0					
													27	0	0	0					
													28	0	0	0					
													29	0	0	0					
													30	0	0	0					
													31	0	0	0					
													32	0	0	0					
													県交付分 計	0	0	0					
													25								
26																					
27																					
28	203,176	152,198	50,978																		
29																					
30																					
31																					
32																					
市町村交付分 計	203,176	152,198	50,978																		
県・市町村交付分 合計	203,176	152,198	50,978																		

(様式2)

飯館村 帰還環境整備事業計画 平成28年度進捗状況報告

省庁名 厚生労働省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況															
	1	2	3	4	5	6																												
18	(2)	-	20	-	1	-	簡易水道セン ター地区配水 管布設事業	飯館村	村	飯館村	直接	完了	70,660	28	~	28	25				センター地区配水管布設工事													
																	26																	
																	27																	
																	28	47,106	46,907	199														
																	29																	
																	30																	
																	31																	
																	32																	
																	累計	47,106	46,907	199														
																	25																	
																	26																	
																	27																	
28	6,330	6,330	0																															
29																																		
30																																		
31																																		
32																																		
累計	6,330	6,330	0																															
39	◆(4)	-	39	-	1	-	認定こども園 (保育園機能 部分)整備事 業(保育所の 複合化・多機 能化)	飯館村	村	飯館村	直接	完了	1,220	28	~	28	25				認定子ども園園庭(保育園機能部分)の設計													
																	26																	
																	27																	
																	28	960	960	0														
																	29																	
																	30																	
																	31																	
																	32																	
																	累計	960	960	0														
																	(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。 3「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してくだ さい。 4「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入し てください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5「執行残額(国費相当額)」欄には、中止、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 6「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度 を区別して記載する必要はありません。													25	0	0	0	
																														26	0	0	0	
																														27	0	0	0	
28	0	0	0																															
29	0	0	0																															
30	0	0	0																															
31	0	0	0																															
32	0	0	0																															
累計	0	0	0																															
うち県 交付分													25	0	0	0																		
													26	0	0	0																		
													27	0	0	0																		
													28	0	0	0																		
													29	0	0	0																		
													30	0	0	0																		
31	0	0	0																															
32	0	0	0																															
累計	0	0	0																															
うち市町 村 交付分													25	0	0	0																		
													26	0	0	0																		
													27	0	0	0																		
													28	54,396	54,197	199																		
													29	0	0	0																		
													30	0	0	0																		
31	0	0	0																															
32	0	0	0																															
累計	54,396	54,197	199																															
市町村交付分 計													25	0	0	0																		
													26	0	0	0																		
27	0	0	0																															
28	54,396	54,197	199																															
29	0	0	0																															
30	0	0	0																															
31	0	0	0																															
32	0	0	0																															
累計	54,396	54,197	199																															
市町村交付分 計													25	0	0	0																		
													26	0	0	0																		
27	0	0	0																															
28	54,396	54,197	199																															
29	0	0	0																															
30	0	0	0																															
31	0	0	0																															
32	0	0	0																															
累計	54,396	54,197	199																															
市町村交付分 計													25	0	0	0																		
													26	0	0	0																		
27	0	0	0																															
28	54,396	54,197	199																															
29	0	0	0																															
30	0	0	0																															
31	0	0	0																															
32	0	0	0																															
累計	54,396	54,197	199																															
市町村交付分 計													25	0	0	0																		
													26	0	0	0																		
27	0	0	0																															
28	54,396	54,197	199																															
29	0	0	0																															
30	0	0	0																															
31	0	0	0																															
32	0	0	0																															
累計	54,396	54,197	199																															
市町村交付分 計													25	0	0	0																		
													26	0	0	0																		
27	0	0	0																															
28	54,396	54,197	199																															
29	0	0	0																															
30	0	0	0																															
31	0	0	0																															
32	0	0	0																															
累計	54,396	54,197	199																															
市町村交付分 計													25	0	0	0																		
													26	0	0	0																		
27	0	0	0																															
28	54,396	54,197	199																															
29	0	0	0																															
30	0	0	0																															
31	0	0	0																															
32	0	0	0																															
累計	54,396	54,197	199																															
市町村交付分 計													25	0	0	0																		
													26	0	0	0																		
27	0	0	0																															
28	54,396	54,197	199																															
29	0	0	0																															
30	0	0	0																															
31	0	0	0																															
32	0	0	0																															
累計	54,396	54,197	199																															
市町村交付分 計													25	0	0	0																		
													26	0	0	0																		
27	0	0	0																															
28	54,396	54,197	199																															
29	0	0	0																															
30	0	0	0																															
31	0	0	0																															
32	0	0	0																															
累計	54,396	54,197	199																															
市町村交付分 計													25	0	0	0																		
													26	0	0	0																		
27	0	0	0																															
28	54,396	54,197	199																															
29	0	0	0																															
30	0	0	0																															
31	0	0	0																															
32	0	0	0																															
累計	54,396	54,197	199																															
市町村交付分 計													25	0	0	0																		
													26	0	0	0																		
27	0	0	0																															
28	54,396	54,197	199																															
29	0	0	0																															
30	0	0	0																															
31	0	0	0																															
32	0	0	0																															
累計	54,396	54,197	199																															
市町村交付分 計													25	0	0	0																		
													26	0	0	0																		
27	0	0	0																															
28	54,396	54,197	199																															
29	0	0	0																															
30	0	0	0																															
31	0	0	0																															
32	0	0	0																															
累計	54,396	54,197	199																															
市町村交付分 計													25	0	0	0																		
													26	0	0	0																		
27	0	0	0																															
28	54,396	54,197	199																															
29	0	0	0																															
30	0	0	0																															
31	0	0	0																															
32	0	0	0																															
累計	54,396	54,197	199																															
市町村交付分 計													25	0	0	0																		
													26	0	0	0																		
27	0	0	0																															
28	54,396	54,197	199																															
29	0	0	0																															
30	0	0	0																															
31	0	0	0																															
32	0	0	0																															
累計	54,396	54,197	199																															
市町村交付分 計													25	0	0	0																		
													26	0	0	0																		
27	0	0	0																															
28	54,396	54,197	199																															
29	0	0	0																															
30	0	0	0																															
31	0	0	0																															
32	0	0	0																															
累計	54,396	54,197	199																															
市町村交付分 計													25	0	0	0																		
													26	0	0	0																		
27	0	0	0																															
28	54,396	54,197	199																															
29	0	0	0																															
30	0	0	0																															
31	0	0	0																															
32	0	0	0																															
累計	54,396	54,197	199																															
市町村交付分 計													25	0	0	0																		
													26	0	0	0																		
27	0	0	0																															
28	54,396	54,197	199																															
29	0	0	0																															
30	0	0	0																															
31	0	0	0																															
32	0	0	0																															
累計	54,396	54,197	199																															
市町村交付分 計													25	0	0	0																		
													26	0	0	0																		
27	0	0	0																															
28	54,396	54,197	199																															
29	0	0	0																															
30	0	0	0																															
31	0	0	0																															
32	0	0	0																															
累計	54,396	54,197	199																															
市町村交付分 計													25	0	0	0																		
													26	0	0	0																		
27	0	0	0																															
28	54,396	54,197	199																															
29	0	0	0																															
30	0	0	0																															
31	0	0	0																															
32	0	0	0																															
累計	54,396	54,197	199																															
市町村交付分 計													25	0	0	0																		
													26	0	0	0																		
27	0	0	0																															
28	54,396	54,197	199																															
29	0	0	0																															
30	0	0	0																															
31	0	0	0																															
32	0	0	0																															
累計	54,396	54,197	199																															
市町村交付分 計													25	0	0	0																		
													26	0	0	0																		
27	0	0	0																															
28	54,396	54,197	199																															
29	0	0	0																															
30	0	0	0																															
31	0	0	0																															
32	0	0	0																															
累計	54,396	54,197	199																															
市町村交付分 計													25	0	0	0																		
													26	0	0	0																		
27	0	0	0																															
28	54,396	54,197	199																															
29	0	0	0																															
30	0	0	0																															
31	0	0	0																															
32	0	0	0																															
累計	54,396	54,197	199																															
市町村交付分 計													25	0	0	0																		
													26	0	0	0																		
27	0	0	0																															
28	54,396	54,197	199																															
29	0	0	0																															
30	0	0	0																															
31	0	0	0																															
32	0	0	0																															
累計	54,396	54,197	199																															
市町村交付分 計													25	0	0	0																		
													26	0	0	0																		
27	0	0	0																															
28	54,396	54,197	199																															
29	0	0	0																															
30	0	0	0																															
31	0	0	0																															
32	0	0	0																															
累計	54,396	54,197	199																															
市町村交付分 計													25	0	0	0																		
													26	0	0	0																		
27	0	0	0																															
28	54,396	54,197	199																															
29	0	0	0																															
30	0	0	0																															
31	0	0	0																															
32	0	0	0																															
累計	54,396	54,197	199																															
市町村交付分 計													25	0	0	0																		
													26	0	0	0																		
27	0	0	0																															
28	54,396	54,197	199																															
29	0	0	0																															
30	0	0	0																															
31	0	0	0																															
32	0	0	0																															
累計	54,396	54,197	199																															
市町村交付分 計													25	0	0	0																		
													26	0	0	0																		
27	0	0	0																															
28	54,396	54,197	199																															
29	0	0	0																															
30	0	0	0																															
31	0	0	0																															
32	0	0	0																															
累計	54,396	54,197	199																															
市町村交付分 計													25	0	0	0																		
													26	0	0	0																		
27	0	0	0																															
28	54,396	54,197	199																															
29	0	0	0																															
30	0	0	0																															
31	0	0	0																															
32	0	0	0																															
累計	54,396	54,197	199																															
市町村交付分 計													25	0	0	0																		
													26	0	0	0																		
27	0	0	0																															
28	54,396	54,197	199																															
29	0	0	0																															
30	0	0	0																															
31	0	0	0																															
32	0	0	0																															
累計	54,396	54,197	199																															
市町村交付分 計													25	0	0	0																		
													26	0	0	0																		
27	0	0	0																															
28	54,396	54,197	199																															
29	0	0	0																															
30	0	0	0																															
31	0	0	0																															
32	0	0	0																															
累計	54,396	54,197	199																															
市町村交付分 計													25	0	0	0																		
													26	0	0	0																		
27	0	0	0																															
28	54,396	54,197	199																															
29	0																																	

(様式2)

飯舘村 帰還環境整備事業計画 平成28年度進捗状況報告

省庁名 農林水産省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況																			
7	(5)	-	41	-	1	-	飯舘村生活改善センター建替え事業	飯舘村	村	飯舘村	直接	完了	451,957	27	~	27	25																						
																	26																						
																	27	338,967	338,967	0	飯舘村生活改善センターの建替え工事 H27年6月着工																		
																	28																						
																	29																						
																	30																						
																	31																						
																	32																						
																	累計	338,967	338,967	0																			
																	25																						
																	26																						
																	27																						
28	37,742	10,554	-	翌年度へ繰越																																			
29																																							
30																																							
31																																							
32																																							
累計	37,742	10,554	0																																				
46	(5)	-	40	-	1	-	営農再開支援水利施設等保全事業(飯舘西部その1)	飯舘村	村	飯舘村	直接	継続	180,000	28	~	29	25																						
																	26																						
																	27																						
																	28	180,000	0	-	翌年度へ繰越																		
																	29																						
																	30																						
																	31																						
																	32																						
																	累計	180,000	0	0																			
																	47	(5)	-	42	-	2	-	農業基盤整備促進事業(飯舘西部その2)	飯舘村	村	飯舘村	直接	継続	235,268	28	~	29	25					
																																		26					
																																		27					
28	182,332	0	-	翌年度へ繰越																																			
29																																							
30																																							
31																																							
32																																							
累計	182,332	0	0																																				

(様式2)

飯館村 帰還環境整備事業計画 平成28年度進捗状況報告

省庁名 農林水産省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況															
	1	2	3	4	5	6																												
48	(5)	-	40	-	2	-	農業集落排水 事業	飯館村	村	飯館村	直接	継続	562,868	28	25				翌年度へ繰越															
															26																			
															27																			
															28	422,151	6,480																	
															29																			
															30																			
															31																			
															32																			
															累計	422,151	6,480	0																
															(注) 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。 2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。 3 「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してくだ さい。 4 「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入し てください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5 「執行残額(国費相当額)」欄には、中止、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度 を区別して記載する必要はありません。															25	0	0	0	
																														26	0	0	0	
																														27	0	0	0	
																														28	0	0	0	
29	0	0	0																															
30	0	0	0																															
31	0	0	0																															
32	0	0	0																															
うち県 交付分			各年度 別合計	25	0	0	0																											
うち市町 村 交付分			各年度 別合計	25	0	0	0																											
				26	0	0	0																											
				27	338,967	338,967	0																											
				28	822,225	17,034	0																											
				29	0	0	0																											
				30	0	0	0																											
				31	0	0	0																											
				32	0	0	0																											
				市町村交付分 計	1,161,192	356,001	0																											
				県・市町村交付分 合計	1,161,192	356,001	0																											

(様式2)

飯館村 帰還環境整備事業計画 平成28年度進捗状況報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	
4	(1)	-	5	-	1	-	飯館村村営住宅整備事業	飯館村	村	飯館村	直接	完了	41,340	26 ~ 27	25					26年4月土木測量設計発注。26年9月～28年3月住宅全体基本設計実施。26年12月～27年3月住宅8戸分実施設計実施。
															26	36,172	34,417	残額記入		
															27					
															28					
															29					
															30					
															31					
															32					
															累計	36,172	34,417	0		
															25					
															26					
															9	(1)	-	1	-	
26																				
27	195,936	103,169	-																	
28	221,617	127,085	-																	
29																				
30																				
31																				
32																				
累計	417,553	230,254	0																	
25																				
26																				
10	◆(1)	-	1	-	1	-	災害公営住宅大谷地団地駐車場整備事業	飯館村草野地区	村	飯館村	直接	継続	3,875	27 ~ 29						25
															26					
															27	1,120	0	-		
															28	1,980	0	-		
															29					
															30					
															31					
															32					
															累計	3,100	0	0		
															25					
															26					
															11	(1)	-	7	-	1
26																				
27	6,895	6,895	-																	
28	8,470	8,470	-																	
29																				
30																				
31																				
32																				
累計	15,365	15,365	0																	
25																				
26																				
12	(1)	-	5	-	2	-	福島再生賃貸住宅整備事業(深谷団地)	飯館村深谷地区	村	飯館村	直接	継続	523,116	27 ~ 30						
															26					
															27	5,242	0	-		
															28	14,896	14,896	-		
															29					
															30					
															31					
															32					
															累計	20,138	14,896	0		
															25					
															26					

(様式2)

飯館村 帰還環境整備事業計画 平成28年度進捗状況報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況																						
	◆	(1)	-	5	-	2														-	1																				
13	◆	(1)	-	5	-	2	-	1	福島再生賃貸 住宅整備事業 (深谷団地集 会所・駐車場 整備)	飯館村深 谷地区	村	飯館村	直接	継続	158,627	27	~	30	25																						
																			26																						
																			27	3,136	3,136	—	深谷団地集会所及び駐車場用地取得																		
																			28	10,003	9,543	—	残土受入工事																		
																			29																						
																			30																						
																			31																						
																			32																						
																			累計	13,139	12,679	0																			
																			25																						
																			26																						
																			27																						
28	1,401	1,032	—	賃借物置棟数:10棟																																					
29																																									
30																																									
31																																									
32																																									
累計	1,401	1,032	0																																						
16	◆	(1)	-	1	-	1	-	3	草野地区集会所等整備事業	飯館村草 野地区	村	飯館村	直接	継続	503,998	28	~	29	25																						
																			26																						
																			27																						
																			28	95,986	44,663	—	翌年度へ繰越																		
																			29																						
																			30																						
																			31																						
																			32																						
																			累計	95,986	44,663	0																			
																			17	(1)	-	1	-	2	-		災害公営住宅 桶地内団地建 替え事業	飯館村飯 樋地区	村	飯館村	直接	継続	348,709	28	~	31	25				
																																					26				
																																					27				
28	23,269	13,473	—	住宅10戸、集会所1棟																																					
29																																									
30																																									
31																																									
32																																									
累計	23,269	13,473	0																																						

(様式2)

飯館村 帰還環境整備事業計画 平成28年度進捗状況報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況										
(注) 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。 2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。 3 「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。 4 「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5 「執行残額(国費相当額)」欄には、中止、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。																								
											25	0	0	0	/									
											26	0	0	0										
											27	0	0	0										
											28	0	0	0										
											29	0	0	0										
											30	0	0	0										
											31	0	0	0										
											32	0	0	0										
											県交付分 計		0	0		0								
											25	0	0	0										
											26	36,172	34,417	0										
											27	212,329	113,200	0										
											28	377,622	219,162	0										
											29	0	0	0										
											30	0	0	0										
											31	0	0	0										
											32	0	0	0										
											市町村交付分 計		626,123	366,779		0								
											県・市町村交付分 合計		626,123	366,779		0								

(様式2)

飯館村 帰還環境整備事業計画 平成28年度進捗状況報告

省庁名 原子力規制委員会

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況			
8	(3)	-	22	-	1	-	放射線モニタ リングポスト事業	飯館村	村	飯館村	直接	完了	374,852	27	～	27	25					
																	26					
																	27	374,852	122,169	252,682	モニタリングポストの設置	
																	28					
																	29					
																	30					
																	31					
																	32					
																	累計	374,852	122,169	252,682		
																	45	(3)	-	22	-	2
26																						
27																						
28	10,066	10,065	1	モニタリングポストの設置																		
29																						
30																						
31																						
32																						
累計	10,066	10,065	1																			
49	◆(3)	-	22	-	2	-	モニタリングポ スト用表示板 設置委託業務	飯館村	村	飯館村	直接	完了	6,351	28	～	28						
																	26					
																	27					
																	28	5,080	5,080	0	モニタリングポスト用表示板の設置	
																	29					
																	30					
																	31					
																	32					
																	累計	5,080	5,080	0		

(様式2)

飯館村 帰還環境整備事業計画 平成28年度進捗状況報告

省庁名 原子力規制委員会

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況										
(注) 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。 2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。 3 「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。 4 「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5 「執行残額(国費相当額)」欄には、中止、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。																								
										25	0	0	0	/										
									26	0	0	0												
									27	0	0	0												
									28	0	0	0												
									29	0	0	0												
									30	0	0	0												
									31	0	0	0												
									32	0	0	0												
									県交付分 計		0	0	0											
									25	0	0	0												
									26	0	0	0												
									27	374,852	122,169	252,682												
									28	15,146	15,145	1												
									29	0	0	0												
									30	0	0	0												
									31	0	0	0												
									32	0	0	0												
									市町村交付分 計		389,998	137,314	252,683											
									県・市町村交付分 合計		389,998	137,314	252,683											