

・飯舘村特定復興再生拠点区域除染進捗状況（長泥地区）（令和4年11月末）

	宅地	農地	道路	森林	除染合計
対象数量(ha)	12.8	48.7	12.1	53.5	127.0
実績(ha)	12.8	46.7	11.9	52.7	124.1
進捗率	100%	96.1%	98.3%	98.5%	97.7%

・令和4年度飯舘村特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事
除染作業員における線量情報

対象期間：令和4年10月1日～令和4年10月31日

対象人数：112人

対象件数：2,056件

線量計装着時間：8時間

	日線量	10月累積線量	日平均線量※
平均値(μ Sv)	5	98	5
最高値(μ Sv)	12	186	9
最低値(μ Sv)	0	13	1

※日平均線量：作業員の10月累積線量を作業日数で除した線量である。