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	事務所名
	飯舘村　復興対策課
	受注者
	株式会社パスコ
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	飯舘村森林組合　菅野、佐久間、高橋
	
	

	パスコは、飯舘村復興対策課（以下、「飯舘村」という。）と、平成30年度ふくしま森林再生事業年度別事業実施計画作成業務委託（以下、「本業務」という。）に関する第1回打合せを実施した。

【議題】
1) 年度別事業実施計画作成について
2) 同意取得について
3) その他の事項

【打合せ内容】
1) 年度別事業実施計画作成について
· 工程表など県の様式一式に基づいて書類を作成し、提出すること。
· 同意取得業務側で森林整備対象の森林所有者から入林の同意を取得した後に、森林の概況調査を実施する。
· 概況調査の結果に基づき、実際に森林整備が必要となる範囲（概ね50.20ha）を決定し、測量を実施する。
· 森林組合との役割分担を明確にし、進捗管理等十分に行うこと。
· 樹皮の放射線量測定は、実施手順について県より別途提供いただく。
· 樹皮のサンプル取得にあたっては、樹皮だけではなく生木についても採取すること（製材時のあまりをイメージし、採取する）。
· サンプルの採取は、搬出を想定する範囲の立木から取得する。

2) 同意取得について
· 特記仕様書を基に成果品の内容を確認した。
· 説明会は一同に会するのが難しい場合は、設計書から外しても問題はない。

3) その他の事項
· 今後、13林班についても追加する予定のため、作業体制について確認すること。
· [bookmark: _GoBack]業務の実施方法に関し、不明な事項がある場合は、飯舘村を介し、県に相談すること。
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