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	飯舘村森林組合　菅野、佐久間、高橋
	
	

	パスコは、飯舘村復興対策課（以下、「飯舘村」という。）と、平成30年度ふくしま森林再生事業年度別事業実施計画作成業務委託（以下、「本業務」という。）に関する第2回打合せを実施した。

【議題】
1) 同意取得業務関係
2) 年度別計画関係
3) 今後のスケジュール確認
4) その他

[bookmark: _GoBack]【打合せ内容】
1) 同意取得業務関係
· 森林組合は実施計画書、着手届を飯舘村へ提出すること。
· 9/2に説明会を実施済みである。
· 同意取得対象者の13名の内、9名から同意を取得済みであることを確認した。
· 飯舘村から森林組合へ最新の森林簿を提供する予定である。
· 森林組合は残り4名の同意取得を急ぐこと。

2) 年度別計画関係
· パスコの窓口は菊池、森林組合の窓口は菅野氏とし、連携して業務を進めること。
· 工程表の下段に赤線で進捗、最下段に出来高をそれぞれ追記すること。
· 森林組合は村有林の境界を確認済みであり、測量作業はこれから着手予定である。私有林についてはこれから境界を確認する予定である。
· 必要に応じて同意取得の状況を図面に展開すること。
· パスコは写真判読により林相の予備調査を完了している。その他の机上調査も進めること。
· 村有林は雑木林でも施業する方針のため、森林組合はすぐに測量に入ることが可能であることを確認した。
· 森林組合は村有林の測量を開始し、作業完了時期の見通しを飯舘村へ10月末までに報告する。その上で、他の範囲も作業が可能であるか体制、工程を計画する。

3) 今後のスケジュール確認
· 1ヶ月後を目途に年度別計画の工程計画について打ち合わせを行う。その前に、パスコと森林組合は打ち合わせを行い、役割分担、工程等を調整すること。
· 共通仕様書に毎月25日（日付は要確認）までに進捗を報告することになっているので、報告を怠らないようにすること。
4) その他
· 本打ち合わせは、契約上の打ち合わせに計上しない。
· 本業務は委託業務であるため飯舘村から作業指示を受けるのではなく、素案を持って村へ確認するような形で業務を進めること。
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