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	福島県森林・林業・緑化協会　佐藤
	
	

	パスコは、飯舘村復興対策課（以下、「飯舘村」という。）と、平成30年度ふくしま森林再生事業年度別事業実施計画作成業務委託（以下、「本業務」という。）に関する第８回打合せを実施した。

【議題】
1) 年度別計画関係
2) 今後のスケジュール確認

【打合せ内容】
1) 年度別計画関係
· 周囲測量は現地・取りまとめとも73.73ha完了。
· 作業道中心線測量は0.41km完了（14林班1番の1.3kmは除外する）。
· 作業道中心線測量は14林班1番（林業専用道を予定する線形からの支線）、14林班86番、13林班6番にて追加測量を実施する。
· 14林班86番、13林班6番の作業道測量にあたっては丸太筋工についても検討する。
· 樹皮採集による放射線量計測は残りの測量実施箇所で実施するが、設計数量を超える場合は報告する。
· 上記中心線測量、放射線量計測の地点数決定の結果を持って、数量を確定し、6月末までに最終数量を報告する。
· 同意取得業務についても同意、不同意を含め、数量を確定し、報告する（森林組合）。

2)今後のスケジュール確認
· 6月末までに金抜き設計書に確定数量を入れ提出する（パスコ→飯舘村）。
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