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[bookmark: _Toc132620331]報告書の作成に当たって
[bookmark: _Toc95744198][bookmark: _Toc132620332]1.業務概要
当業務は、｢深谷・宮内地区｣(飯舘村深谷字市沢地内)におけるふくしま森林再生事業の年度別事業実施計画の作成を目的とする。業務の実施内容は、「現況森林調査」、「年度別事業実施計画調査」、「測量」及び「設計」から構成される。

図表1-1　業務構成・調査目的
	区　　分
	内　容・目　的

	現況森林調査
	事業対象の全域について、現地で空間放射線量率測定を行う。また、森林整備の対象となる林分については、現地で樹高、直径等の調査を行う。

	年度別事業実施計画調査
	森林整備、枝葉処理、放射性物質拡散防止、路網整備、林業用作業施設整備等について自然的特性(地形、地質、土壌、気象、林況等)や社会的特性（法規制、土地利用等）の調査を行い、森林整備、路網整備等の事業実施計画を策定する。

	測　量
	森林整備の対象となる箇所について、森林整備区域の周囲測量、作業道の平面線形の中心線測量を行う。

	設　計
	森林整備の対象となる箇所について、森林整備、枝葉処理、放射性物質拡散防止、路網整備及び林業用作業施設の設計説明、設計図面、数量計算等の作成を行う。



[bookmark: _Toc95744199][bookmark: _Toc132620333]2.調査項目・調査方法
「現況森林調査」及び「年度別事業実施計画調査」では、森林整備、枝葉処理、放射性物質拡散防止、路網整備及び林業用作業施設整備の計画に必要な各種調査を行う(図表2-1)。

図表2-1　調査項目一覧
	区分
	調査項目
	内容及び方法

	現況森林調査
	林分調査
	林分の標準地調査は、既存資料による調査を補完するもので、調査対象林分の立木の種類、樹高、胸高直径等について、林相ごとに標準地を設定し、定量的に把握するものとする。

	
	空間放射線量率測定
	放射線量率測定は、森林整備計画立案に当たって調査を必要とする場合、調査対象林分の中央付近において、行うものとする。

	年度別事業実施計画調査
	予備踏査
	予備踏査は、地形図、地質図、空中写真、森林計画図、森林簿及び植生図、調査・研究等の既存資料を用いて、当該地域の自然的特性、荒廃森林等の概略を把握するものとする。

	
	現地踏査
	現地踏査は、調査区域の地形・地質、森林現況、林況・植生、林内路網等の概況を調査するものとする。

	
	地形・地質・気象等調査
	地形・地質等調査は、事業対象地区の地形、土質及び地質の特性について調査を行うものとし、森林整備、路網整備等にあたり、留意すべき事項及び箇所を明らかにするものとする。また、気象調査は、最寄りの観測所等の既往10年間以上の資料に基づき、調査するものとする。

	
	荒廃森林調査
	荒廃森林調査は、被災森林・不手入れ森林等の公益的機能の高度発揮を図る必要のある森林位置・面積の把握のため、「林況・植生、形態、森林整備、森林被害、森林機能」各調査を行う。

	
	林内路網等調査
	林内路網等調査は、対象地区内の存する作業道等林内路網の位置、規格等を調査し、5千分の1森林計画図に記載する。

	
	法令規制・土地利用等調査
	法令・規制、土地利用調査は、対象地区における開発計画や、各種法令指定地、土地利用などを、気象等森林被害及び法令・規制等調査、土地利用調査により把握する。

	
	総合検討及び
基本方針の策定
	各調査項目の調査結果に基づいて、対象地区における整備目標及び整備水準等について総合的に分析・検討し、基本方針を策定するものとする。


※調査の必要のないものは省く。

[bookmark: _Toc95744200][bookmark: _Toc132620334]3.業務の手順
当業務は、下記フローの手順で行う。
図表3-1　業務の流れ(フロー)
	(1)準　　　備
	業務内容の把握、工程表・組織計画等の作成、使用機器の準備等を行う。

	↓

	(2)年度別事業実施計画調査・現況森林調査(放射線)
	地形地質、法令規制・土地利用等の調査を実施し、総合検討及び基本方針の策定を行う。あわせて、空間放射線量率(現況森林調査)の測定を行う。

	↓

	(3)年度別事業実施計画の作成(概略)
	上記調査結果をもとに、森林整備、路網整備等の概略計画を作成する。

	↓

	(4)同意取得業務
（当該委託業務対象外）
	別発注業務。上記の概略資料を用いて森林所有者等説明会、事業同意書取得を行う。

	↓

	(5)年度別事業実施計画の作成
	同意取得状況に基づき、概略計画の見直しを行う。

	↓

	(6)測　　　量
	森林整備箇所の周囲測量及び森林作業道の中心線測量を行う。

	↓

	(7)現況森林調査
	周囲測量で確定した面積に応じて、植生調査を行う。

	↓

	(8)設　　　計
	測量、現況森林調査の結果に基づき、ハード事業に必要となる設計図の作成、数量計算等を行う。

	↓

	(9)とりまとめ
	上記を報告書にとりまとめる。


[bookmark: _Toc95744201][bookmark: _Toc132620335]4.報告書の用語の説明
この調査報告書で用いる用語のうち、意味を誤解しやすいものについて図表4-1にまとめる。
図表4-1　報告書に用いる用語
	用　語
	意　　　　味

	事業対象地区
	年度別計画の計画区域全体。森林以外の道路・田畑等も含む総面積。

	調査対象林分
	事業対象地区内の森林全て。

	整備対象林分
	調査結果に基づき、森林整備が必要と判断された森林。

	整備計画林分
	整備対象林分の内、森林所有者から施業実施の同意が得られた森林。
ハード事業の対象となる。



[bookmark: _Toc95744202][bookmark: _Toc132620336]5.報告書作成に用いた資料等
この調査報告書は、図表に示す資料、文献をもとに作成を行った。当該業務の実施に必要な部分については、できる限りこの調査報告書に記載するようにしたが、より詳細を求める場合は、下記資料等を直接参照して頂くようお願い申しあげる。
図表5-1　報告書に用いた資料等
	番号
	資料名
	著　者
	出版社

	1
	福島県森林作業道作設指針
	福島県農林水産部
	―

	2
	福島県木質バイオマス安定供給の手引き
	福島県林業振興課
	―

	3
	治山技術基準解説　保安林整備編
	林野庁監修
	(社)日本治山治水協会

	4
	道路土工要綱(平成21年度版)
	(社)日本道路協会
	(社)日本道路協会

	5
	森林施業プランナーテキスト基礎編
	全国森林組合連合会
	森林施業プランナー協会

	6
	森林作業道づくり
	(一社)フォレスト・サーベイ
	(一社)フォレスト・サーベイ

	7
	森林経営計画ガイドブック
	森林計画研究会　編
	全国林業改良普及協会

	8
	准フォレスター研修基本テキスト
平成24年度版
	准フォレスター研修基本テキスト製作委員会
	林野庁ホームページ

	9
	森林作業道作設ガイドライン(案)
	林野庁
	林野庁ホームページ

	10
	新版　間伐の手引き<解説編>
	林野庁監修
	日本森林技術協会

	11
	森づくりの心得
	藤森隆郎
	全国林業改良普及協会
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